

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Mingguan
Instalasi Sistem Informasi RS (ISIRS) RSUP Dr. Sitanala Tangerang
Periode 8-14 September 2024

Pelaksana : Dhian Nispu, A.Md

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Pembuatan Dokumen Pengelolaan Server dan Jaringan	09-Sep-24	100%	-	-	-	100%	-	-	Selesai
2	Update Dokumen Tata Kelola ISIRS	14-Sep-24	100%	-	-	-	100%	-	-	Selesai
3	Analisis dan Test Aplikasi Anjungan Rajal Umum	12-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
4	Zoom Meeting Penilaian Kematangan Digital Provinsi Banten dan pembuatan laporan mingguan	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
5	Pembuatan Sub Menu Modul Cuti pada aplikasi IDAMAN	30-Sep-24	60%	55%	45%	20%	45%	Pembuatan Hirarki Connection yang rumit	menggunakan normalisasi database	Tahap Normalisasi database tiap table yang berhubungan

Pelaksana : Sutisno, S.Kom

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Evaluasi Bridging I-Care BPJS	10-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
2	Perbaikan Function Aplikasi User I-Care	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
3	Query Function Modul SIMRS port 8080	14-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai

Pelaksana : Ayu Wandira

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Pengembangan Modul uraian penerimaan (semua jenis pembayaran dan export excel)	14-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
2	membuat dan Upload Dashboard IGD menjadi public serta Responsiv	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Pengerjaan dilakukan setelah selesai jam pelayanan (TPP)
3	Pengembangan Modul uraian penerimaan (Filter Jaminan dan export excel)	14-Sep-24	100%	90%	90%	50%	83%	query database yang sangat banyak	Pengelompokan Query	Pengerjaan dilakukan setelah selesai jam pelayanan (TPP)

Pelaksana : Muhammad Naufal Adani, S.Kom

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Pengembangan Modul uraian penerimaan (pada saat export excel tampil per tanggal sebanyak tanggal penutupan buku)	21-Sep-24	100%	50%	60%	0%	53%	query database yang sangat banyak	Pengelompokan Query	Ditunda
2	Pengembangan Modul uraian penerimaan (pada saat export excel tampil per tanggal sebanyak tanggal penutupan buku)	21-Sep-24	25%	20%	0%	0%	11%	query database yang sangat banyak	Pengelompokan Query	Ditunda
3	Pembuatan database cp rawat inap	30-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai

4	Tampilan cp rawat inap	30-Sep-24	100%	100%	100%	40%	85%	Form belum sesuai	Penyesuaian form CP di tampilan	
5	Pembuatan Function cp rawat inap	30-Sep-24	75%	25%	0%	0%	25%	Fungsi simpan belum sesuai, data yang sangat kompleks	Di kerjakan secara bertahap (per table) dan memastikan data masuk ke data base	

Pelaksana : Muhammad Sahriyadi Maulana, S.Kom

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Pengembangan Modul Pendaftaran Radiologi / Laboratorium (Pembuatan klinik tabel Laboratorium Booking)	15-Sep-24	100%	100%	100%	80%	95%	Fungsi Save Masih belum bisa karena relasi data tabel yang banyak	perbaiki fungsi dan relasi data antar tabel	Pengerjaan dilakukan setelah selesai jam pelayanan (TPP)
2	Pengembangan Modul Pendaftaran Radiologi / Laboratorium (Pembuatan klinik tabel Radiologi Booking)	15-Sep-24	100%	100%	100%	80%	95%	Fungsi Save Masih belum bisa karena relasi data tabel yang banyak	perbaiki fungsi dan relasi data antar tabel	Pengerjaan dilakukan setelah selesai jam pelayanan (TPP)
3	Pengembangan Modul uraian penerimaan (rencana booking ke pendaftaran)	15-Sep-24	100%	65%	75%	50%	73%	Fungsi Save Masih belum bisa karena relasi data tabel yang banyak	perbaiki fungsi dan relasi data antar tabel	Pengerjaan dilakukan setelah selesai jam pelayanan (TPP)

Pelaksana : Rachman Nul Hakim, S.Kom

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Pembuatan menu Anjungan Pendaftaran Mandiri untuk Pasien Umum Rawat Jalan	15-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
2	Melanjutkan CP untuk Poliklinik dan Rawat Inap	21-Sep-24	100%	70%	50%	50%	68%	Create Function Ranap sangat komplek	Teliti setiap Detailnya	
3	Pengembangan Create Function Bridging SEP Vkalim	21-Sep-24	25%	25%	25%	0%	19%	Fungsi Save Masih belum bisa karena relasi data tabel yang banyak	perbaiki fungsi dan relasi data antar tabel	Proses rubah Function

Pelaksana : Aditia Darmadi Jiwandono, S.Kom

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	- Melayani pendaftaran pasien di APM Menyalakan pc antrian tpp rajal lobby, efek mati listrik - Perbaiki komp nurse station poli anak, komp sudah lama perlu peremajaan/diganti - Memasukan kembali pasien ranap yang sudah dipulangkan, No. mr 100560	09-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
2	Menyesuaikan billing dan eklaime beda total tarifnya dengan total tarif rs pasien ranap dan Rapat Santunan Yatim Piatu	10-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
3	Update ketersediaan tempat tidur di simrs sesuai SK terbaru per 19 Agustus '24 dan perbaikan dan perubahan pada database SIMRS sesuai permintaan user	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai

Pelaksana : *Andrianus*

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Update nomor Telephone, pengecekan jalur tiap unit dan pembagian nomor extension ke semua unit	14-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
2	Perapihan kabel cctv igd dan pencopotan 4 unit cctv	14-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
3	Perbaikan internet bedah vaskuler	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
4	Perbaikan internet di ruang rehab center	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai

Pelaksana : *Hirmansyah, A.Md*

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Update nomor Telephone, pengecekan jalur tiap unit dan pembagian nomor extension ke semua unit	14-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
2	Perapihan kabel cctv igd dan pencopotan 4 unit cctv	14-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
3	Perbaikan internet di ruang Nakula sadewa	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
4	Perbaikan pc icu	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai

Pelaksana : *Muhamad Adil Hakim, S.Kom*

No	Uraian Pekerjaan	Target	Pelaksanaan				Progres	Kendala	Solusi	Keterangan
			Visualisasi	Function	Database	Implementasi				
1	Update nomor Telephone, pengecekan jalur tiap unit dan pembagian nomor extension ke semua unit	14-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
2	Perapihan kabel cctv igd dan pencopotan 4 unit cctv	14-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
3	Perbaikan internet di ruang Cc	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai
4	Perbaikan internet dan pc diruang akreditasi	13-Sep-24	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Selesai

Tangerang, 14 September 2024
Kepala Instalasi Sistem Informasi RS,

H.Cecep Bhuhori, SKM, MSi
NIP. 197012061994031002